

Luokkavarausjärjestelmän prototyyppi

Nicodemos ja Andrei

Projektin perustiedot ja tavoitteet

Luokkavarausjärjestelmän prototyyppi:

- Kirjautuminen (opettaja / opiskelija)
- Käyttöoikeudet roolien mukaan
- Varauksen lisääminen, muokkaaminen ja peruminen
- Turvallinen backend (PHP + MySQL, valmisteltuja lauseita)
- Moderni frontend (HTML + JS + CSS)

Toiminta ympäristö:

Github toimii projektin pääsääntöisenä toiminta alustana:

- Sinne on määritelty tehtävät ja sitä kautta nähdään, miten projekti etenee.

[noco1/Luokkavarausjarjestelma: Luokkavarausjarjestelma kouluprojekti](https://github.com/noco1/Luokkavarausjarjestelma)

Aikataulu

Tunnu	Tehtävän nimi	Kesto	Aloituspäivä	Valmis	Edeltäjät	Vastuuhenkilö	
0	Luokkavarausjärjestelmä	11 päivää	ma 3.11.2025	ma 17.11.2025			
1	Sprint suunnittelu	1 päivä	ma 3.11.2025	ma 3.11.2025		Nicodemos, Andrei	
2	Projekti ympäristö	0,5 päivää	ti 4.11.2025	ti 4.11.2025	1	Nicodemos, Andrei	
3	tietokanta suunnittelu	0,5 päivää	ti 4.11.2025	ti 4.11.2025	2	Nicodemos, Andrei	
4	backend ja frontend toteutus	2 päivää	ke 5.11.2025	to 6.11.2025	3	Nicodemos, Andrei	
5	backend + frontend integraatio	2 päivää	pe 7.11.2025	ma 10.11.2025	4	Nicodemos, Andrei	
6	testaus + bugikorjaus	3 päivää	ti 11.11.2025	to 13.11.2025	5	Nicodemos, Andrei	
7	demo	1 päivä	pe 14.11.2025	pe 14.11.2025	6	Nicodemos, Andrei	
8	retrospektiivi	1 päivä	ma 17.11.2025	ma 17.11.2025	7	Nicodemos, Andrei	

Tehtävä	Passiivinen yhteenveto	Ulkoiset tehtävät
Jako	Manuaalinen tehtävä	Ulkoisen välitavoite
Välitavoite	Vain kesto	Tavoiteaika
Yhteenveto	Manuaalinen yhteenvetokoelma	Tilanne
Projektin yhteenveto	Manuaalinen yhteenveto	Manuaalinen edistymisen
Passiivinen tehtävä	Vain aloitus	
Passiivinen välitavoite	Vain valmistuspäivä	

Sivu 1

Lisäksi: Jokaisena työpäivänä 15 min palaveri projektin etenemisestä.

Päätehtävät ja roolit

Päätehtävät, Roolit ja vastuut:

- Projektipäällikkö, kehittäjä, dokumentoija, testaaja: Nicodemos
- kehittäjä, dokumentoija, testaaja: Andrei

Projektipäällikkö

- Koordinoi sprintin sisältöä ja aikataulua
- Kommunikoii tiimin jäsenten kanssa
- Johtaa päivittäisiä palavereja, demot ja retrospektiivit
- Toimitukset: backlog, sprintin loppuraportti, riskilista

Backend-kehittäjä

- Toteuttaa palvelinpuolen logiikan ja rajapinnat
- Suunnittelee tietokannan ja hoitaa autentikoinnin
- Kirjoittaa testejä ja dokumentoi API:t
- Toimitukset: toimiva API, ER-kaavio, Swagger/README

Frontend-kehittäjä

- Rakentaa käyttöliittymän ja integroi API:t
- Huolehtii käytettävyydestä ja responsiivisuudesta
- Testaa eri laitteilla ja selaimilla
- Toimitukset: toimiva UI, komponenttidokumentaatio

Kaikki ovat mukana projektin dokumentoinnissa ja testaamisessa.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Roolit ja vastuut					
Tehtävä	Projektipäällikkö	Backend	Frontend	QA	Dokumentointi
Sprintin suunnittelu	R	C	C	C	I
Tietokannan suunnittelu	I	R	I	C	I
API-toteutus	I	R	C	C	I
UI-suunnittelu	I	I	R	C	I
Testaus	C	C	C	R	I
Dokumentointi	C	I	I	I	R
Demo ja retrospektiivi	R	C	C	C	C

Projektin tavoite ja onnistumisen mittarit

SMART-tavoitteen rakenne:

- S (Specific): Mitä rakennetaan?
 - Luokkatilan varausjärjestelmä
- M (Measurable): Miten mitataan onnistuminen?
 - Toiminnallisuus: 70%. Sovelluksen tulee olla toimiva.
 - Ulkoasu: 30%. Sovelluksen tulee olla miellyttävä käyttäjälle.
- A (Achievable): Onko realistinen kahdessa viikossa?
 - Kyllä
- R (Relevant): Tukeeko projektin tarkoitusta?
 - Kyllä
- T (Time-bound): Milloin valmis?
 - Kahden viikon sisällä: 17.11.2025 mennessä

Onnistumisen mittarit:

Toiminnallisuus:

- Sovelluksen tulee olla toimiva

Ulkoasu:

- Sovelluksen tulee olla käyttäjälle miellyttävän näköinen

Käyttäjäystävällisyys:

- Sovelluksen pitää olla toiminnaltaan selkeä ja käyttäjäystävällinen

Mittari	Tavoite	Mittaustapa	Vastuu	Aikataulu
Toiminnallinen kattavuus	≥ 90 % ydintoiminnoista valmis ja testattu	Testilista + hyväksyntä	Frontend + Backend	Viikko 2
Testien läpäisyaste	≥ 95 % testitapauksista läpäisty	Testiraportti	Frontend + Backend	Viikko 2
Käyttäjätyytyväisyys	≥ 4/5 pilot-käyttäjiltä	Palautekysely	Projektipäällikkö	Viikko 2
Käytettävyys ja oikeudet	Ei kriittisiä virheitä roolien hallinnassa	Manuaalitestit	Backend	Viikko 2
Toimitus aikataulussa	MVP valmis viimeisenä päivänä	Demo	Projektipäällikkö	Viikko 2