

Luokkavarausjärjestelmän prototyyppi

Nicodemos ja Andrei

Roolit ja vastuut

Projektissa toimii seuraavat roolit:

- Projektipäällikkö
- Backend-kehittäjä
- Frontend-kehittäjä
- Dokumentoija
- Testaaja

Projektipäällikkö

Vastuut:

- Koordinoi sprintin sisältöä ja aikataulua
- Kommunikoi tiimin jäsenten kanssa
- Johtaa päivittäiset palaverit, demot ja retrospektiivit

Toimitukset:

- Backlog
- Sprintin loppuraportti
- Riskilista

Backend-kehittäjä

Vastuut:

- Toteuttaa palvelinpuolen logiikan ja rajapinnat
- Suunnittelee tietokannan ja hoitaa autentikoinnin
- Kirjoittaa testejä ja dokumentoi API:t

Toimitukset:

- Toimiva API
- ER-kaavio
- Swagger/README-dokumentaatio

Frontend-kehittäjä

Vastuut:

- Rakentaa käyttöliittymän ja integroi API:t
- Huolehtii käytettävyydestä ja responsiivisuudesta
- Testaa eri laitteilla ja selaimilla

Toimitukset:

- Toimiva käyttöliittymä
- Komponenttidokumentaatio

RACI-taulukko

Roolit ja vastuut					
Tehtävä	Projektipäällikkö	Backend	Frontend	QA	Dokumentointi
Sprintin suunnittelu	R	C	C	C	I
Tietokannan suunnittelu	I	R	I	C	I
API-toteutus	I	R	C	C	I
UI-suunnittelu	I	I	R	C	I
Testaus	C	C	C	R	I
Dokumentointi	C	I	I	I	R
Demo ja retrospektiivi	R	C	C	C	C

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Sprintin aikataulu

