

Tunnu	Tehtävän nimi	Kesto	Aloitus	Valmis	Edeltäjät	Vastuuhenkilö	3 marras 2025 10 marras 2025 17													
0	Luokkavarausjärjestelmä	11 päivää	ma 3.11.2025	ma 17.11.2025																
1	Sprint suunnittelu	1 päivä	ma 3.11.2025	ma 3.11.2025		Nicodemos, Andrei														
2	Projekti ympäristö	0,5 päivää	ti 4.11.2025	ti 4.11.2025	1	Nicodemos, Andrei														
3	tietokanta suunnittelu	0,5 päivää	ti 4.11.2025	ti 4.11.2025	2	Nicodemos, Andrei														
4	backend ja frontend toteutus	2 päivää	ke 5.11.2025	to 6.11.2025	3	Nicodemos, Andrei														
5	backend + frontend integraatio	2 päivää	pe 7.11.2025	ma 10.11.2025	4	Nicodemos, Andrei														
6	testaus + bugikorjaus	3 päivää	ti 11.11.2025	to 13.11.2025	5	Nicodemos, Andrei														
7	demo	1 päivä	pe 14.11.2025	pe 14.11.2025	6	Nicodemos, Andrei														
8	retrospektiivi	1 päivä	ma 17.11.2025	ma 17.11.2025	7	Nicodemos, Andrei														

Luokkavarausjärjestelmä
3.11-17.11.2025

Tehtävä

Jako

Välitavoite

Yhteenveto

Projektin yhteenveto

Passiivinen tehtävä

Passiivinen välitavoite

Passiivinen yhteenveto

Manuaalinen tehtävä

Vain kesto

Manuaalinen yhteenvetokokoeima

Manuaalinen yhteenveto

Vain aloitus

Vain valmistumispäivä

Ulkoiset tehtävät

Ulkoinen välitavoite

Tavoiteaika

Tilanne

Manuaalinen edistyminen