

# Luokkavarausjärjestelmän prototyyppi

Nicodemos ja Andrei

## Projektin tavoite ja onnistumisen mittarit

### SMART-tavoitteen rakenne:

S (Specific): Mitä rakennetaan?

- Luokkatilan varausjärjestelmä

M (Measurable): Miten mitataan onnistuminen?

- Toiminnallisuus: 70%. Sovelluksen tulee olla toimiva.
- Ulkoasu: 30%. Sovelluksen tulee olla miellyttävä käyttäjälle.

A (Achievable): Onko realistinen kahdessa viikossa?

- Kyllä

R (Relevant): Tukeeko projektin tarkoitusta?

- Kyllä

T (Time-bound): Milloin valmis?

- Kahden viikon sisällä: 17.11.2025 mennessä

### Onnistumisen mittarit:

Toiminnallisuus:

- Sovelluksen tulee olla toimiva

Ulkoasu:

- Sovelluksen tulee olla käyttäjälle miellyttävän näköinen

Käyttäjäystävällisyys:

- Sovelluksen pitää olla toiminnaltaan selkeä ja käyttäjäystävällinen

| Mittari                  | Tavoite                                    | Mittaustapa             | Vastuu             | Aikataulu |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Toiminnallinen kattavuus | ≥ 90 % ydintoiminnoista valmis ja testattu | Testilista + hyväksyntä | Frontend + Backend | Viikko 2  |
| Testien läpäisyaste      | ≥ 90 % testitapauksista läpäisty           | Testiraportti           | Frontend + Backend | Viikko 2  |
| Käyttäjäytyytyväisyys    | ≥ 4/5 pilot-käyttäjiltä                    | Palautekysely           | Projektipäällikkö  | Viikko 2  |
| Käytettävyys ja oikeudet | Ei kriittisiä virheitä roolien hallinnassa | Manuaalitestit          | Backend            | Viikko 2  |
| Toimitus aikataulussa    | MVP valmis viimeisenä päivänä              | Demo                    | Projektipäällikkö  | Viikko 2  |